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LAVORAZIONE
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1 A Installazione cantiere

2 A Esecuzione prove ambientali terre

3 F Esecuzione disboscamento e pulizia area tracciato

4 B Esecuzione scotico

5 B Scavo a sezione obbligata, trasporto a discarica o a impianto di 
smaltimento materiale eccedente di scavo

6 B Taglio e disgregazione pavimentazione stradale

7 B Realizzazione bauletto di posa in sabbione asciutto costipato

8 C Provvista e posa in opera di tubazioni compresa la posa di rete anti 
roccia

9 D Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione 

10 C Equipaggiamento pozzetti e realizzazioni allacci linea 

11 B Rinterro scavo con materiale risulta, ghiaia, misto stabilizzato a 
cemento, ripristino provvisorio viabilità

12 C Ribaltamento e allacci utenze

13 E Ripristino definitivo pavimentazione bituminosa /c.a

14 E Ripristino definitivo viabilità inghiaiata

Sistemazioni e 
finiture 14 A Sistemazione area e rimozione cantiere
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TEMPI  DI  ESECUZIONE

( Settimane )

Operazioni 
propedeutiche

C
O

D
. 

A
TT

IV
.

NAT.
OPERA


