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Considerato l’intervento e la logistica del cantiere, si sono stimati per ogni fase  opportuni e congrui periodi di lavoro secondo quanto riportato nel presente diagramma di Gantt 
per un totale complessivo di 50 giorni lavorativi esclusi sabati e domeniche.

Ovada, lì 7‐12‐2020

Il progettista:
Ing. Pier Giuseppe Boccaccio

DIAGRAMMA  DI  GANTT

Smobilizzo delle attrezzature di cantiere

ATTIVITA' ‐ FASI  LAVORO

Posizionamento nuova condotta fognaria e nuova condotta acque bianche

Realizzazione pozzetti

Getto misto cementato rinfianco tubazione

Riempimento scavo con materiale di risulta e ghiaia

Realizzazione stesa di conglomerato bituminoso (binder)

Realizzazione tappetino d'usura

Allestimento cantiere  

Scarifica sede stradale

Scavi a sezione obbligata con posizionamento blindoscavi

Rimozione e smaltimento rete fognaria da sostituire + rete acque bianche

Pulizia fondo scavo e cospargimento letto sabbia alloggiamento nuova condotta
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