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LAVORAZIONE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 5gg

1 Installazione cantiere

2 Esecuzione prove ambientali terre

3 Taglio e disgregazione pavimentazione stradale 

4
Scavo a sezione obbligata, trasporto a discarica o a impianto di 
smaltimento materiale di scavo

5 Realizzazione bauletto di posa in sabbione asciutto costipato

6
Provvista e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale DN 300 e 
collaudo idraulico finale

7 Realizzazione nodi idraulici

8 Rinterro scavo con misto stabilizzato

9 Realizzazione ripristino con binder temporaneo

10 Allaccio nuova tubazione su rete esistente

11 Ripristino definitivo pavimentazione bituminosa 

12 Posa in opera piping

13 Assistenze edili e di carpenteria metallica

14 Equipaggiamento

15 Taglio e disgregazione pavimentazione stradale 

16
Scavo a sezione obbligata, trasporto a discarica o a impianto di 
smaltimento materiale di scavo

17 Realizzazione bauletto di posa in sabbione asciutto costipato

18
Provvista e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale e collaudo 
idraulico finale

19 Realizzazione nodi idraulici

20 Rinterro scavo con misto stabilizzato e  terreno

21 Realizzazione ripristino con binder temporaneo

22 Posa in opera piping

23 Assistenze edili 

24 Opere in carpenteria metallica

25 Equipaggiamento

26 Ripristino definitivo pavimentazione bituminosa 

27 Posa in opera piping

28 Assistenze edili e di carpenteria metallica

30 Equipaggiamento

18 Realizzazione cavidotto

31 Realizzazione collegamenti elettrici, messe a terra e quadristica

Sistemazioni e finiture 32 Ripristini, sistemazioni e rimozione area servizi di cantiere

Condotta

Equipaggiamento serbatoio Costa 1997
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Equipaggiamento sollevamento bricchetta

Opere elettriche

TEMPI  DI  ESECUZIONE

( Settimane )

Operazioni propedeutiche
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Collegamento ed equipaggiamento serbatoio Costa  
Vecchio


	Fogli e viste
	Modello


