
ALLEGATO "A"

Comune di Tagliolo M.to
Provincia di AL

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Messa in sicurezza impianto fognario comune di Tagliolo

COMMITTENTE: Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl.

CANTIERE: Area nord concentrico, Tagliolo M.to (AL)

Tagliolo M.to, 23/04/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Bodrato Alberto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(. Calderone Jari)

Ingegnere Bodrato Alberto
Via Torino 35
15076 Ovada (AL)
Tel.: 014386337 - Fax: -
E-Mail: info@stechersrl.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Messa in sicurezza impianto fognario comune di Tagliolo  - Pag. 1

http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 20 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 5 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 4 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 6 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Posa condutture ed elementi prefabbricati 39 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici12 g

Posa di elementi prefabbricati per rivestimento in conglomerato cementizio sovrapposti24 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Messa in sicurezza impianto fognario comune di Tagliolo - Pag. 2



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13

Z1

Z1

Z1

Messa in sicurezza impianto fognario comune di Tagliolo - Pag. 3



89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20Settimana 20

Messa in sicurezza impianto fognario comune di Tagliolo - Pag. 4


