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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE NORMATIVA

Per i lavori di:

“Potenziamento sistema acquedottistico Alta Langa Astigiana Destra Bormida — Rifacimento

dorsale Roccaverano - Garroni”

Importo lavori: Euro
di cui:

A - quota lavori soggetta a ribasso d’asta Euro
B — oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro

631.000,00

618.564,71
12.435,29
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1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti
per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche

tecniche salvo quanto sara meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei lavori.

La categoria dei lavori in questione & la 0G6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione

e di evacuazione.

L'appalto ha per oggetto:
le provviste e I'esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione dell’intervento
"Potenziamento sistema acquedottistico Alta Langa Astigiana Destra Bormida - Rifacimento
dorsale Roccaverano — Garroni”.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo

piu puntuali indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori:

1. nuova condotta Roccaverano-Garroni;

2. nodi di allacciamento per le derivazioni e ribaltamenti delle utenze esistenti.

Nei punti seguenti sono descritte in dettaglio le due parti d’opera, come suddivise appena in
precedenza.

1. nuova condotta Roccaverano-Garroni

Il convogliamento della risorsa dal serbatoio Roccaverano Castello Nuovo sino ai serbatoi
Garroni sara garantito da una nuova condotta DN 160, in tubazioni in polietilene ad alta densita
PE 100, conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427, con proprieta organolettiche secondo
UNI EN 1622 e con proprieta igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto
di acqua potabile. La nuova condotta sostituira integralmente quella esistente, che sara
abbandonata.

La dorsale in progetto (vds elaborati B.3) avra origine a partire dal nodo 10 in via Bruno,
nel concentrico di Roccaverano, scendera in direzione nord-est per circa 80 m seguendo una
viuzza ad alta pendenza, sino a raggiungere via Sottoripe e quindi il tracciato della SP 24.

La condotta continuera in direzione est seguendo il tracciato della SP 24 “Vesime
Mombaldone”, incontrando prima la regione S. Giovanni e poi la regione Gallesi, per deviare piu
avanti leggermente a nord, seguendo il tracciato della diramazione SP 24c. Lungo questa estesa
parte di tracciato la condotta sara posata per la maggior parte al di sotto del tracciato della
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strada provinciale, deviando solo per qualche minimo tratto lungo stradine comunali o
appezzamenti agricoli (come gia accade per la condotta esistente da sostituire).

Sempre seguendo il tracciato della SP 24 c, la condotta oltrepassera |'area della torre di
Vengore, sino all'incrocio con la comunale Ravazza. Da questo punto in poi la dorsale
abbandonera la viabilita provinciale per salire - attraversando appezzamenti agricoli - lungo il
versante sud del Bric delle Forche e per raggiungere infine, seguendo un sentiero pedonale,
I’'area dei serbatoi Garroni, dove recapitera nel serbatoio nuovo.

Si osserva che, al contrario della condotta esistente, il tratto di dorsale in progetto
prossimo alla torre di Vengore non seguira il tracciato della comunale Garroni (localizzato a nord
della torre), ma quello della sp 24 C (localizzato a sud della torre). Tale scelta progettuale e
motivata dal fatto che la comunale Garroni é ai margini di un’estesa area di frana e che, in base
agli ultimi sopralluoghi di campo, il dissesto si sta estendendo anche al sedime stradale. L’ipotesi
di seguire anche con la condotta in progetto questo tracciato comporterebbe conseguentemente
un eccessivo rischio di criticita strutturali per la nuova infrastruttura.

Le tubazioni in PEAD saranno posate in trincea su di un opportuno letto di sabbia (vds
elaborato D.2) e protette da rete anti-roccia in HDPE. E inoltre prevista la posa di un nastro di
segnalazione in materiale plastico, ad una profondita di 30 = 50 cm, per renderne agibile la
successiva localizzazione.

Lungo il percorso della condotta saranno realizzati, in relazione all’'andamento altimetrico
delle tubazioni, i necessari pozzetti di scarico, di sezionamento e di sfiato (vds elaborati C.1 e
D.3).

2. nodi di allacciamento per le derivazioni e ribaltamenti delle utenze

Con riferimento ai nodi idraulici evidenziati nell’elaborato D.1 (Schema funzionale
condotta), si osserva che lI'intervento in progetto prevede il rinnovo e il ribaltamento degli stacchi
delle diverse condotte che dipartano direttamente dall’adduttrice.

Si segnala inoltre che & previsto il ribaltamento degli allacciamenti ai privati dalla vecchia
linea alla nuova, per garantire la continuita di servizio agli utenti serviti direttamente dalla
condotta Roccaverano-Garroni.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie

per dare il lavoro completamente realizzato e secondo le condizioni stabilite dal presente

Capitolato Speciale d’Appalto ("CSA"), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative

previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi

e ai progetti esecutivi delle strutture e i relativi calcoli e degli impianti e relativi calcoli dei quali

I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Per tutti i dettagli progettuali si rimanda agli elaborati grafici di progetto, alle relazioni

specialistiche e alle specifiche tecniche.
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2. DOCUMENTAZIONE

L'Appalto € regolato dai seguenti documenti, integralmente richiamati ai fini contrattuali, che
si intendono pienamente conosciuti dall’Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto, anche ai
fini dell’art. 1341 c.c.:

Contratto di Appalto;
b. Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145
(per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010);
Capitolato Speciale d’Appalto;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Cronoprogramma;
Elaborati grafici e descrittivi;

Prezzi unitari;

S Qe oo oa o

Computo metrico estimativo;

Polizze di garanzia.

Con riferimento alle indicazioni dei tipi di prodotti, materiali, apparecchiature, macchine,
componenti in genere e di determinate fabbricazioni riportate nei documenti progettuali, si
precisa che I'Appaltatore potra proporre prodotti, materiali, apparecchiature, componenti e
fabbricazioni "equivalenti" (dal punto di vista funzionale e prestazionale) a quelle indicate nella
documentazione contrattuale. La proposta dovra essere corredata dalla pit ampia
documentazione e illustrazione, fermo restando sia il rispetto o il miglioramento delle
caratteristiche e prestazioni prescritte sia l'approvazione e l'autorizzazione all'impiego, che
devono essere date per iscritto dalla D.L. In ogni caso, i prodotti, i materiali, le apparecchiature,
i componenti e le fabbricazioni proposte dall'Appaltatore devono essere di elevata qualita; al
riguardo la D.L. puo rifiutare prodotti provenienti da costruttori sprovvisti di certificazione di
qualita secondo le norme UNI EN ISO 90001/2/3 - "Sistemi qualita - Modello per I'assicurazione
della qualita nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione, assistenza prove controlli
e collaudi finali". La D.L. pu0 riservarsi di effettuare tutte le prove e verifiche che riterra

necessarie, restando I'onere delle medesime a carico dell'Appaltatore.
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3. RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente CSA, I'Appalto & soggetto
all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente
richiamate:

il D.Igs. n°® 50/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture”;

il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture»” per quanto riguarda gli articoli non abrogati dal D.lgs. n°® 50/2016;

- il Capitolato Generale d’Appalto / D.M. LL.PP. n° 145/2000 e D.Igs. 50/2016;

- tutte le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

- tutte le legqi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e
Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

- il codice civile (“c.c.”);

- tutte le norme emanate dal CNR, le norme UNI e dai comitati formatori ufficialmente

riconosciuti, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o

sostitutive che saranno eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
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4. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta I'’Appaltatore conferma e riconosce, a tutti

gli effetti di legge e di contratto, di:

a.
b.

accettare l'attivita progettuale e quindi il progetto esecutivo posto a base di gara;

avere esaminato il presente CSA;

avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto esecutivo che,
parte integrante e sostanziale dell’Appalto, &€ posto a base di gara ritenendolo esauriente
e di pratica eseguibilita e tale quindi, da consentire una ponderata formulazione della
propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti
derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell’appalto;

di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;

di aver preso atto e conferma che la lista delle quantita relative ai lavori posta a base di
gara aveva effetto ai soli fini dell’aggiudicazione e che prima della formulazione
dell’offerta, ha provveduto a controllare le voci riportate attraverso I'esame degli elaborati
progettuali; aver basato quindi l'offerta su di una propria autonoma valutazione dei
guantitativi e essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potra essere
richiesto e riconosciuto per difformita rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel
progetto esecutivo;

aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include
possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono I'adozione di idonee soluzioni di
esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;

di avere preso visione del piano di sicurezza e di coordinamento;

di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori, di essersi rese conto della
natura litologica del medesimo e di averne accertato tutte le circostanze generali e
particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria
offerta quali le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni
del suolo, di presenza di servizi diversi (Telecom, ENEL, cavi a fibre ottiche, gasdotti,
acquedotti, ecc.) su cui dovranno eseguirsi i lavori;

avere effettuato la ricognizione dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, con
particolare riferimento all’esistenza di discariche e impianti di recupero autorizzati a
recepire i materiali scavati anche in funzione delle lavorazioni adottate;

avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area;

. avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per

I'esecuzione dei lavori e della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla

tipologia e categoria dei lavori in appalto;
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aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attivita di escavazione
e di movimentazione dei materiali quali il rischio archeologico, il rischio amianto, il rischio
di inquinamento del suolo e sottosuolo, di inquinamento dell’aria e acustico, e quindi di
doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga
a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalita di lavorazione
(adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell’ambiente interno
ed esterno ai sensi del D.Igs. 81/2008);

avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione delle
opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche
climatiche, le possibilita logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le
possibili aree di cantiere, la necessita di usare mezzi di trasporto e sollevamento
commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche
di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento
dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di
avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel

loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

L'Appaltatore non potra eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza

delle condizioni, informazioni e descrizioni sopra esposte.

L'Appaltatore, quindi, dichiara di avere la possibilita e i mezzi necessari per procedere

all’'esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali

previsti.
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5. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'esecuzione delle opere di cui al presente capitolato, sara compensata “a corpo”.
'’

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell’appalto, compensati “a corpo”

ammonta a € 631.00,00 (Euro seicentotrentunmila/00) di cui:

€ 618.564,71 (Euro seicentodiciottomilacinquecentosessantaquattro/71) per opere di

sostituzione condotta idrica, soggetti a ribasso d’asta;

€ 12.435,29 (Euro dodicimilaguattrocentotrentacinque/29) per oneri connessi al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e non soggetti al ribasso d’asta.

L'importo complessivo di cui sopra € comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente CSA,
nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola
d'arte e nei termini contrattuali le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni
impartite dal D.L., anche se non espressamente indicate nel presente CSA e negli elaborati
progettuali ma comunque necessarie per |I'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore sara obbligato a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento / Documento unico di valutazione dei rischi
interferenti, a redigere e a mettere in atto il Piano Operativo della sicurezza e, per quanto non
specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei
cantieri edili nonché da quanto potra essere indicato dal coordinatore della sicurezza per
I'esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso
aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra.

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.
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6. QUALIFICAZIONE

L'Appaltatore deve essere in possesso e mantenere valida per tutta la durata dell'appalto
adeguata attestazione di qualificazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche, per le quali &

gia stato considerato l'incremento di un quinto ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010:

Categoria 0OG6: “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”
(allegato A del D.P.R. 5.10.2010 n. 207) Classe III (art. 61 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207).

I requisiti minimi di partecipazione e la disciplina della qualificazione saranno indicati nel

bando di gara e nel relativo disciplinare.
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7. CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del Contratto, I’Appaltatore deve costituire una garanzia fidejussoria pari
alla percentuale indicata ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento
di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle eventuali somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e I'acquisizione
della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante.

La garanzia prestata ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 sara progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nella misura massima del 80 per cento
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, sara automatico,
senza necessita di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva
consegna al soggetto garante, da parte dell’Appaltatore degli stati di avanzamento lavori,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva, pari al 20 per cento dell'iniziale importo
garantito deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e |'operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta della Stazione appaltante, nonché la rinuncia al termine di cui all’art. 1957 c.c. In caso
di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, I’Appaltatore ha
I'obbligo di reintegrare le stesse sino all'importo convenuto; in mancanza, la Stazione appaltante
tratterra l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza
dell'importo da reintegrare.

Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori si richiama quanto stabilito dall’art. 93 comma
3 del D.lgs. 50/2016.

Per quanto attiene alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dall’art.
103 comma 10 del D.lgs. 50/2016.

La presentazione della garanzia non limita I‘obbligo dell’Appaltatore di provvedere
all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche superiore
all'importo della cauzione.

In caso di raggruppamento temporaneo gia costituito o da costituirsi, la garanzia provvisoria

deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento.
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Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Igs. 50/2016 in caso di possesso
da parte dei concorrenti di (i) certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000 (riduzione del 50%), (ii) registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit EMAS (riduzione del 30%) o certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI EN ISO 14001 (riduzione del 20%), (iii) marchio di qualita ecologica dell'Unione Europea
Ecolabel UE, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e
servizi oggetto del contratto (riduzione del 20%), (iv) rating di legalita o attestazione del modello
organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 o certificazione social accountability 8000 o
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di
certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di
gestione dell'energia o UNI CEI 11352 (riduzione del 30%). Sono tra loro cumulabili le riduzioni
di cui al punto (i), (ii) e (iii).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le predette certificazioni, registrazioni e
marchi devono essere possedute da tutte le imprese riunite.

In tale caso la cauzione definitiva dovra essere corredata dalle certificazioni, registrazioni e
marchi in corso di validita ai quali la riduzione & associata o dalla autodichiarazione sottoscritta
in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa o di
ciascuna impresa raggruppata attestante il possesso di tali certificazioni, registrazioni e marchi

con allegata fotocopia di un documento di identita del sottoscrittore.

12 di 47



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE NORMATIVA —" ! thE IGdriche
-

E.3_Capitolato Parte Normativa.docx_Rev.0

8. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni € subordinato
all’autorizzazione della Stazione appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste
dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016.

I lavori o le parti di opera per le quali potra essere autorizzato il subappalto sono
esclusivamente quelle indicate nella apposita dichiarazione allegata all’‘offerta presentata
dall’Appaltatore in sede di gara, ovvero nel caso di varianti in corso d’opera, quelle indicate
all’atto dell’affidamento delle stesse.

L'affidamento in subappalto & sottoposto alle seguenti condizioni:

a. il concorrente, gia all'atto dell'offerta deve indicare la tipologia delle opere che intende
affidare in subappalto;

b. i subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione nella misura
necessaria a eseguire le lavorazioni in subappalto;

c. nei confronti dei subappaltatori non deve sussistere alcuno dei divieti previsti dall’art. 80
del D.Igs. 50/2016, compreso quanto previsto dal D.lgs. 159/2011 in materia antimafia;

d. I'Appaltatore deve praticare per i lavori oggetto di subappalto gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento;

e. solo a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Stazione appaltante, potra essere data
esecuzione al contratto di subappalto, che dovra essere depositato, unitamente alla
documentazione relativa ai requisiti del subappaltatore e alla richiesta di autorizzazione,
almeno venti giorni prima della data prevista per |'effettivo inizio delle lavorazioni che si
intendono subappaltare. Deve essere altresi allegata la dichiarazione dell’Appaltatore
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di collegamento, a norma
dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. La Stazione appaltante provvede al rilascio
dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine puo essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;

f. I'Appaltatore deve indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, anche se mobile, i
nominativi della eventuale impresa subappaltatrice;

g. prima dell'inizio dei lavori, e successivamente con cadenza mensile, le imprese
subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione appaltante, tramite I'Appaltatore, la
documentazione relativa all'effettuata denuncia agli Enti assicurativi e previdenziali,
nonché alla Cassa Edile del personale impiegato nell’esecuzione dei lavori, nonché copia
dei versamenti contributivi effettuati per legge a favore del predetto personale. Prima

dell’inizio dei lavori e durante I'esecuzione degli stessi le imprese subappaltatrici devono
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rispettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento operando nel contempo, per quanto
attiene alla sicurezza, in conformita a quanto disposto dal D.Igs. n. 81/2008 e alle
direttive del Coordinatore per la Sicurezza;

h. le opere o i lavori eventualmente affidati in subappalto non possono formare oggetto di
ulteriore subappalto;

i. I’Appaltatore resta in ogni caso unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante
per |'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e
manlevando la stessa Stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in
conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate;

j. I’Appaltatore dovra far redigere al subappaltatore il proprio Piano Operativo della
Sicurezza nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo
redatto dall’Appaltatore;

k. I’Appaltatore € comunque responsabile della verifica dell'idoneita tecnica professionale
delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi e deve promuovere la
collaborazione e il coordinamento tra le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi

per |I'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto.
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9. ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto e agli altri oneri
specificati nel presente CSA, sara a carico dell'Appaltatore quanto segue, che in ogni caso si
intende compreso nell’importo contrattuale.

Di tali oneri le Imprese partecipanti alla gara d‘appalto dovranno tenere conto nella
valutazione della propria offerta pertanto I'Impresa aggiudicataria non potra pretendere ulteriore

indennizzo oltre I'ammontare del prezzo “a corpo” dell’appalto.

1. Verifica della progettazione esecutiva posta a base di gara e condivisione di tutti gli
elaborati progettuali;

2. sviluppo degli elaborati costruttivi, consistenti nella documentazione necessaria per la
trasposizione in piani operativi e istruzioni costruttive (“cantierizzazione”) di quanto gia
contenuto e definito nel progetto esecutivo a base di gara, mediante:

o integrazione degli elaborati progettuali con quelli relativi ai prodotti industriali
prescelti, sulla base delle specifiche prestazionali individuate nel progetto
esecutivo a base di gara;

o sviluppo di taluni dettagli costruttivi non espressamente indicati ma desumibili dal
confronto coordinato dell’insieme degli elaborati di progetto o di migliori definizioni

per inevitabili adattamenti che si rendessero necessari in cantiere.

Tali elaborati di interfaccia tra progetto e costruzione, concordati con la D.L., dovranno
essere presentati per I'approvazione in n°® 2 copie cartacee, ed una su supporto magnetico,

10 giorni prima della realizzazione delle opere cui si riferiscono;

3. coordinamento tecnico operativo in relazione a tutte le attivita proprie dell’appaltatore e
dei propri sub-fornitori, al fine dell’espletamento di quanto forma oggetto del presente
appalto;

4, realizzazione delle opere nei tempi contrattuali definiti dal cronoprogramma;
espletamento di tutte le attivita previste dalla legge per quanto riguarda la sicurezza del
cantiere, e in particolare: coordinamento operativo tra le lavorazioni di propria competenza
e tra queste ultime e le attivita svolte da altri appaltatori; partecipazione di propri
rappresentanti e di rappresentanti dei subappaltatori alle riunioni di cantiere in materia di
sicurezza; messa in atto dei provvedimenti tecnici, organizzativi e operativi, ai fini della
sicurezza di cantiere, decisi nelle suddette riunioni o prescritti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento;

6. redazione di ogni altra documentazione necessaria per l'approvazione, realizzazione,

collaudo e certificazione delle opere come prescritto dai documenti contrattuali;
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13.

14,

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

tutti gli eventuali rilievi di cantiere che si rendessero necessari;
produzione della documentazione necessaria per |'approvazione dei materiali e, ove
occorra, per la descrizione di aspetti realizzativi o installativi di dettaglio;
aggiornamento continuo della documentazione di progetto fino alla consegna degli
elaborati as-built;
prove di tipo di materiali e apparati, campionature in cantiere, ove previste dai Capitolati
Tecnici o richieste dalla D.L.;
approvvigionamento dei materiali e loro fornitura a pié d’opera;
installazione, montaggio, attivazione e messa a punto delle opere e degli impianti;
precollaudi finali interni dell’Appaltatore (preliminari al collaudo finale), con produzione dei
relativi certificati di prova;
attivazione delle opere e degli impianti necessaria alla messa in servizio degli stessi;
collaudi tecnici e funzionali;
gli oneri e le spese afferenti all’esecuzione dei collaudi statici, all’esecuzione dei collaudi
prestazionali, e l'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo esclusi gli oneri relativi ai
compensi dei collaudatori incaricati dalla Stazione appaltante;
le spese per I'approntamento ed esecuzione delle prove di carico delle strutture portanti e
per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso
d’opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori incaricati dalla
Stazione Appaltante;
le spese e gli oneri tutti per 'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e
certificazioni in corso d’opera e prestazionali che I'organo di collaudo riterra necessari a
suo insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dal medesimo
organo di collaudo, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;
e fatto obbligo all'Appaltatore di rispettare rigorosamente quanto prescritto dalle vigenti
norme antincendio per cido che attiene la fornitura e posa in opera di tutti i materiali
componenti gli impianti oggetto del presente appalto (cavi, cassette, supporti,
apparecchiature, ecc.). Tutti i materiali isolanti utilizzati quali tubi, cassette, ecc. dovranno
essere certificati secondo la classe di reazione al fuoco;
forniture e consegne di materiali di scorte ove previsti;
produzione della documentazione finale (“as built”): L'Appaltatore dovra fornire, entro 30
giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di ultimazione lavori, tutti i disegni
aggiornati secondo le opere completate. Gli elaborati devono riportare le codificazioni
secondo le indicazioni del progettista ed essere redatti secondo quanto prescritto nelle
specifiche procedure del sistema qualita del medesimo. I disegni a lavori ultimati dovranno
essere consegnati su supporto cartaceo, in n. 2 copie e su supporto magnetico, con le
seguenti caratteristiche essenziali:

o supporto fisico: CD-ROM;

o disegni: in formato file AutoCAD (.DWG), versione da concordare;
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28.

29.

30.
31.

32.

33.

o relazioni (testi): formato file Word, versione da concordare, per Windows;

o tabelle: formato file Excel, versione da concordare, per Windows;
guardiania dei manufatti e delle aree di cantiere;
la spesa per la custodia dei materiali fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i
luoghi di lavoro - o presso I'Ufficio della Direzione lavori — dei campioni di materiali e
componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore lavori che dell’appaltatore, nei modi
piu idonei a garantirne I'autenticita;
la spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi
esonerata la stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni,
danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali
periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione
delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di
dette protezioni a richiesta del Direttore Dei Lavori (ad esempio per misurazioni verifiche)
e il loro ripristino;
pulizia nelle fasi intermedie di attivazioni e a fine lavori;
assistenza in garanzia e manutenzione delle opere per il periodo previsto dai documenti
contrattuali;
provvedere agli allacciamenti ai pubblici servizi predisponendo tutta la documentazione
necessaria;
gli oneri richiesti e tutte le pratiche da produrre nei confronti delle Autorita ed Enti di
controllo in base alla vigente legislazione e normativa, quali: Asl, Vigili del Fuoco, ISPESL,
UCREDIL;
I'Appaltatore deve assicurarsi a propria cura e spese la disponibilita dell'energia elettrica
(o delle ulteriori forme energetiche) necessarie per I'esecuzione dei lavori. L'alimentazione
delle utenze di cantiere e degli impianti da realizzare deve essere richiesta all'Ente
distributore locale oppure prodotta con sistemi autonomi da parte dell'Appaltatore. Tutti
gli oneri derivanti dall'allacciamento alla rete di distribuzione e dai corrispondenti consumi
sono da ritenersi a carico dell'Appaltatore e quindi compresi e compensati nell'importo
contrattuale;
il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;
il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e
coordinamento;
le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dagli Enti preposti in sede di
approvazione del progetto esecutivo;
le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e
mezzi d’opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di
lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le attivita occorrenti per una corretta manutenzione

ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli
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37.
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39.

40.

41.

42.

operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i
quadretti elettrici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in
consegna delle opere da parte della Stazione appaltante, le spese per mantenere in buono
stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
il trasporto di tutti i materiali e le attrezzature necessari per |'esecuzione dei lavori;
le spese per |I'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare
danni;
le spese e gli oneri per la formazione e la rimozione finale di tutte le piste di cantiere
necessarie all’'esecuzione dell’'opera;
le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell’agibilita dello
stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale
impiegato o a terzi; la pulizia dei pendii e la rimozione delle masse instabili. Lo sgombero
del cantiere entro la data di ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per
le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso. Al riguardo, non
appena possibile, I’Appaltatore provvedera a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere
provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, e a rimuovere le piste di cantiere
e le piazzole utilizzate per l'esecuzione dei lavori, rimodellando I'area come previsto in
progetto, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché
a ripristinare quelli limitrofi. L'’Appaltatore dovra altresi provvedere a rimuovere tutti i
materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica;
le spese per la pulizia dei materiali stoccati e/o preassemblati a pié d’opera
preventivamente alla loro messa in opera;
I'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel caso venga disposta la
sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia
eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore - e non
considerati come dovuti a cause di forza maggiore - i danni che potranno derivare da
inadempienze al presente onere;
I'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del D.L.)
di ogni atto o provvedimento delle Autorita Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti
all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilita
della Stazione Appaltante;
la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e
dei mezzi operanti in cantiere da presentare al D.L. entro le ore 10:00 del giorno stesso;
la comunicazione riepilogativa settimanale al D.L., entro il mercoledi successivo,
riguardante le seguenti notizie:

o numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello

retributivo;
o giorni in cui non si & lavorato e motivo;

o lavori eseguiti nella settimana;
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I'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a
discrezione del D.L.) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori e di riunioni di coordinamento a cadenza settimanale o a
discrezione del D.L. fra Appaltatori e D.L.; nel corso degli incontri dovra essere fornito
rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull’andamento delle operazioni, su
ritardi o anticipi sul P.L.;

le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo
presso I'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso laboratori
qualificati ai sensi di legge;

I'esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, di fotografie digitali, di filmati,
delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti
piu salienti a giudizio del D.L.;

gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del D.Igs. 152/2006;

le spese per |'uso delle discariche autorizzate di rifiuti e degli impianti di recupero, essendo
a cura ed onere dell’Appaltatore lo smaltimento, nel rispetto delle vigenti norme, di tutti i
rifiuti comunque generati in sito durante I'esecuzione dei lavori;

gli oneri per eventuali prove, sondaggi, saggi, ecc., come previste nel presente CSA o per
ulteriori accertamenti eventualmente richiesti dal D.L.;

le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione
in caso di uso da parte della Stazione appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate
a qualunque titolo;

le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono
per la gestione dell’appalto, fino alla presa in consegna dell’opera anche ai sensi dell’art. 8
del Cap. Gen.;

le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato al di
fuori delle aree di cantiere, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o
conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in
consegna da parte della Stazione appaltante;

spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle
cose durante |I'esecuzione dei lavori;

I'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di
Sicurezza e di Coordinamento;

le spese per I'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a
protezione di percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e
la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in

base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
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60.
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62.

63.

64.

65.

la recinzione del cantiere come previsto dal piano della sicurezza, inclusi i relativi cancelli
di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui
¢ inserita I'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall’esterno;
I'apposizione di n°® 2 tabelle informative all’'esterno del cantiere di dimensioni minime mm
1000x2000 e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione
dei lavori, comprensive delle indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei
LL.PP. n® 1729/UL del 1° giugno 1990) redatte con logotipi e grafica che saranno indicati
dalla stazione appaltante. Il materiale di supporto sara idoneo alla stampa digitale. Dovra
essere prevista l'illuminazione notturna;

la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell’'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta
pubbliche o private o alle persone, sollevando con cid la Stazione appaltante, il D.L. e il
personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle
lavorazioni richieste dall’appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e
comunque da non arrecare disturbo alle proprieta confinanti ed ai terzi.

nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al
Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto dal
D. Lgs. 81/2008 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per |'esecuzione dei lavori,
nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e
controlli;

predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa
illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di
cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilita del cantiere ed in generale quanto
previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza
e coordinamento;

provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli e definitivi, per i servizi di
acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere acquisendo la collaborazione degli
enti competenti e i necessari assensi;

provvedere al conseguimento dei permessi di occupazione - compreso l‘onere delle

eventuali pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i terzi in genere - delle aree
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pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso ai vari cantieri, per lI'impianto dei
cantieri stessi, per la discarica dei materiali di risulta degli scavi o di rifiuto o comunque
indicati come inutilizzabili dal Direttore dei Lavori, per cave di prestito — con |'osservanza
delle Norme vigenti al riguardo -, per le vie di passaggio e per quantaltro occorra per
I'esecuzione dei lavori;

provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al carico presso il
magazzino del Committente, al trasporto, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al
trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo
le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia dei materiali e dei manufatti necessari per i lavori di cui al presente appalto e
approvvigionati direttamente dalla Stazione appaltante. I danni che per cause da lui
dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore (vedi anche 14 - Materiali);
provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere
in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da
eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione,
schemi di officina, ecc.);

provvedere alla recinzione e alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il
furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero
e pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori delle attrezzature, dei
materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere, allo smaltimento dei rifiuti e
ai ripristini;

approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per I'esecuzione delle opere;
disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle
singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori I'eventuale personale tecnico ed
amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

ridurre al minimo i disagi per la popolazione e la circolazione veicolare e l'incidenza
ambientale dell’esecuzione;

corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver
provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme
di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto,
integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che
I'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
mantenere, fino al collaudo, la continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o

sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire e/o eseguite;
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eseguire eventuali armature a sostegno di cavi e condutture o qualsiasi altro manufatto
che avesse a trovarsi in corrispondenza dello scavo da eseguire; della solidita e stabilita di
tali armature rispondera I'Appaltatore a tutti gli effetti;

attuare i provvedimenti ordinari e straordinari per l'allontanamento dagli scavi di acque di
qualsiasi provenienza, anche dovute a rotture di condutture di impianti idrici, provvedendo
all'aggottamento delle medesime con motopompa od altri mezzi;

richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso,
inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal
Direttore dei Lavori;

provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in
conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla
eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71;

provvedere, quando richiesto dalla Direzione dei Lavori, alla confezione ed all'invio di
campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti
autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;

provvedere 'approntamento dei materiali, mezzi, attrezzature, strumenti (compressore,
autobotte, manometro registratore, ecc.) e personale qualificato necessari, 0 comunque
richiesti dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore, per rilievi, misurazioni, verifiche, saggi,
campioni, analisi di laboratorio, carichi di prova (statica e dinamica), prove idrauliche della
condotta, prove di costipazione delle terre di riempimento degli scavi (prova A.A.S.H.O.,
sclerometro Schmidt, ecc.) e ogni altro onere occorrente per le operazioni di collaudo in
corso d'opera e finale, escluse solo le competenze per il collaudatore;

prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le
condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilita;
conservare, in osservanza dell'art. 35 del Capitolato Generale e consegnare
immediatamente alla Stazione Appaltante gli oggetti di valore e quelli che interessano la
scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero
nei fondi espropriati od occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella
sede dei lavori stessi, e che possibilmente non saranno rimossi prima che del loro
ritrovamento sia informato il Direttore dei lavori. I detti oggetti, salvi i diritti che spettano
allo Stato per legge, restano di proprieta dell'Azienda che rimborsera all'Impresa le spese
sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state

espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita e il diligente recupero;
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dare immediata comunicazione al Direttore dei lavori del rinvenimento di ruderi
monumentali e riprendere |I'esecuzione degli scavi soltanto dopo avere ottenuto l'autorizza-
zione dal Direttore dei lavori.

promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale
permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo
costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito
dell'impresa;

promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi € misure predeterminati;
promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi
igienici, docce, ecc.);

assicurare:

o il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

o la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

o le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

o il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

o la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

o il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e
delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal
Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o
qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente
alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della
sicurezza;
richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante
nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza
nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del
Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della
documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

o adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico - organizzativo;

o le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle

immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del
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cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo
quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008;
o le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
97. mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle

98.

99.

100.
101.

102.

imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di
sicurezza e coordinamento;

informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza
delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese
subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del
presente Appalto;

affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni,
previa verifica della loro idoneita tecnico-professionale. Per effetto di tale situazione ogni
e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto delle
disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero
totale della stazione Appaltante. L'Appaltatore € I'unico responsabile dell'esecuzione delle
opere appaltate in conformita a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della
rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni
direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. Nel caso di
inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei
Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i
lavori restando I'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente
derivati al Committente in conseguenza della sospensione. L'Appaltatore ha diritto di
muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti
col buon esito tecnico e con I'economia della costruzione e di subordinare I'obbedienza alla
espressa liberazione dalle conseguenti responsabilita, a meno che non sia presumibile un
pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare. Qualora nella costruzione si verifichino
assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, I|'Appaltatore deve segnalarli
immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari
per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.
Le seguenti opere, se pur nhon espressamente indicate nell’elenco prezzi, sono da intendersi
facenti parte dell’appalto:

lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, I'accatastamento, I'immagazzinamento e la
custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal

Committente che dai fornitori da Iui prescelti;
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il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti suddetti;
in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e
macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici;
provvedere nel corso dei lavori ad eseguire i rilievi ed indicare al termine delle opere su
base cartografica in coordinate WGS84 scala 1:2000, in formato dxf per Autocad, il
tracciato di tutte le opere cosi come realmente eseguite, quali tubazioni, saracinesche,
pezzi speciali, chiusini, allacciamenti d’utenza ecc., nonché tutte quelle esistenti messe a
nudo nel corso della esecuzione degli scavi. In particolare dovranno essere redatti i
seguenti elaborati grafici su supporto informatico:

o planimetrica dell’asse della tubazione con indicazione della pendenza, del diametro
della tubazione, del materiale e tipo di servizio (acquedotto, gas, fognatura) e
degli accessori: saracinesche, valvole, idranti, camerette, sollevamenti, ecc.

o profilo plano altimetrico dell’estradosso della tubazione.

Predisporre un adeguato piano di approvvigionamento dei materiali che dovranno essere
provvisti dalla stazione appaltante inviandolo almeno 30 giorni prima dell‘inizio dei lavori
all'ufficio acquisti del’lA.M.A.G. Qualora |'Impresa appaltatrice non ottemperi alle
disposizioni di cui sopra non potra pretendere alcun indennizzo a seguito di eventuali ritardi
nell’approvvigionamento dei materiali, evocando motivi di scarsa produttivita, fermo
cantiere, ecc.

Prevedere, in un‘area apposita i cui costi per affitto, ecc. saranno a totale carico
dell'Impresa appaltatrice, un’ampia zona nella quale saranno custoditi i materiali
approvvigionati dalla stazione appaltante.

Provvedere a propria cura e spese ad attivare, per la durata dell'intera opera,
un‘assicurazione contro il furto e gli atti vandalici per i materiali approvvigionati
dall’A.M.A.G. e custoditi nell’area di cui al punto precedente.

Occuparsi, con oneri completamente a carico dell'Impresa appaltatrice, della
movimentazione e dell'immagazzinamento dei materiali approvvigionati dall’A.M.A.G.
compreso lo scarico dai mezzi di trasporto anche mediante gru, nonché del loro trasporto
presso il sito di posa.

Nel caso il materiale fosse in giacenza presso i magazzini dall’A.M.A.G., prevedere |l
trasporto e lo scarico presso il cantiere a totale onere dell'Impresa appaltatrice.

Avvisare immediatamente la D.L. nel caso siano riscontrati difetti o rotture nel materiale
approvvigionato dalla stazione appaltante.

Provvedere, prima dell‘inizio dei lavori, a contattare i gestori dei sottoservizi che insistono
nella sede stradale interessata dalle opere e individuare in maniera particolareggiata il
tracciato delle condotte indipendentemente da quanto indicato nelle tavole di progetto.
Qualora vi fossero interferenze e/o parallelismi che possano pregiudicare il normale

andamento dei lavori, I'Impresa appaltatrice dovra occuparsi di fare eseguire lo
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spostamento di detti sottoservizi previa autorizzazione della stazione appaltante che
provvedera a liquidare l'importo di detti interventi utilizzando le somme a disposizione.
Durante gli interventi di spostamento dei suddetti sottoservizi sara attuata una sospensione
almeno parziale dei lavori senza che per questo I'Impresa appaltatrice possa pretendere
alcun indennizzo evocando motivazioni di scarsa produttivita e/o fermo cantiere, maggiori
costi dei materiali, ecc. oltre I'ammontare del prezzo a corpo dell’appalto.

Individuare e concordare con la D.L., prima dell'inizio dei lavori, la reale posizione delle
camerette e dei pezzi speciali (curve, ecc.) anche in difformita a quanto illustrato nei
disegni di progetto.

Rilevare in loco l'effettiva altezza delle camerette necessaria per approvvigionare gli
elementi raggiungiquota. Inserire sempre almeno un elemento raggiungiquota (ovvero
mattoni pieni) corrispondente ad un’altezza minima di 10 cm tra |I'elemento monolitico
superiore della cameretta ed il chiusino.

Collocare le condotte fognarie, idriche e di gas metano come richiesto dalla D.L. anche in
difformita da quanto indicato nei disegni di progetto in riferimento alla posizione reciproca
delle tubazioni ed all’'ubicazione dello scavo rispetto all’asse stradale senza che per questo
I'Impresa appaltatrice possa pretendere ulteriore indennizzo oltre quanto previsto nel
prezzo a corpo dell’‘appalto.

Qualora la consistenza del terreno lo richieda ad insindacabile giudizio della D.L. e/o del
coordinatore per la sicurezza introdurre i blindoscavi per sottofondazione eseguendo lo
scavo all'interno delle armature appoggiate preventivamente sul terreno.

Qualora richiesto dall’ente gestore della strada e/o del coordinatore per la sicurezza,
richiudere gli scavi ad ogni fine turno sino al piano stradale con I'apposizione dello strato
bitumato di fondo sino al piano di campagna e ripristinare la viabilita.

Qualora richiesto dalla D.L., inserire nello scavo sopra le tubazioni appena installate
marcatori tipo Ball-markers forniti dalla stazione appaltante senza che per questo sia
richiesto ulteriore indennizzo oltre quanto previsto nel prezzo a corpo dell’appalto.
Accertarsi preventivamente della stabilita e dello stato di conservazione delle opere civili
di proprieta di terzi situate nelle vicinanze delle aree interessate da lavori di scavo o di
stoccaggio dei materiali, provvedendo a propria cura e spese a realizzare preventiva
documentazione fotografica.

Per scavi con profondita superiore a m 2,50 bagnare abbondantemente lo strato di
riempimento superiore con acqua potabile mediante autobotte prima di procedere alla
compattazione con vibrofinitrice senza che per questo sia richiesto ulteriore indennizzo.
Su richiesta della D.L., consegnare una copia di tutti i formulari di identificazione dei rifiuti,
firmati dal produttore e controfirmati dal trasportatore e dal destinatario, dei materiali
provenienti dagli scavi per i quali non sia previsto nel progetto il loro utilizzo nello stesso
sito in cui sono stati scavati (rinterro). A tale proposito si precisa che non & previsto,

nell’ambito del presente progetto, |'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti
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pertanto le stesse dovranno sempre essere considerate rifiuti ed avviate allo smaltimento

nelle discariche autorizzate o agli impianti di recupero.
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10. MACCHINARI E ATTREZZATURE

Tutti gli attrezzi, utensili, macchinari o strumenti necessari per I'esecuzione delle forniture e
dei lavori previsti nel presente appalto devono essere messi a disposizione da parte
dell’Appaltatore.

Tutti gli attrezzi, utensili, macchinari o strumenti utilizzati dall'Appaltatore per I'esecuzione
delle forniture e dei lavori, devono essere preventivamente accettati dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione che si riserva la facolta di chiederne la sostituzione per quelli
ritenuti non adeguati.

Resta inoltre facolta della D.L. pretendere l'incremento di attrezzi, utensili, macchinari o
strumenti, qualora giudicasse quelli proposti dall'Appaltatore insufficienti o non adeguatamente
dimensionati per il conseguimento degli obiettivi contrattuali pattuiti.

L'accettazione da parte della D.L. delle macchine, degli attrezzi, degli strumenti e degli
utensili necessari all'esecuzione del presente appalto, non solleva I'Appaltatore dalla diretta
responsabilita per il corretto funzionamento e la regolarita degli stessi, nonché per la corretta

realizzazione delle opere, forniture e prestazioni.
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11. CONSEGNA DEI LAVORI

A seguito della stipulazione del Contratto, il Responsabile del Procedimento dara disposizioni
alla D.L. per la consegna dei lavori.

Sussistendo ragioni di urgenza, la Stazione appaltante potra ordinare l'inizio delle attivita
subito dopo I'aggiudicazione definitiva anche nelle more del tempo necessario per la stipulazione
del Contratto.

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dei lavori.

Nel caso di ritardo della consegna dei lavori rispetto a quanto previsto nel programma
esecutivo il D.L. dovra sottoporre al R.U.P. una relazione giustificativa recante anche le
conseguenti proposte di revisione del programma.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori € obbligo dell'Impresa appaltatrice procedere,

nel termine di giorni 10 (dieci), all'impianto del cantiere ed iniziare immediatamente i lavori

attenendosi al programma esecutivo da essa redatto in modo da darli completamente ultimati

nel numero di giorni naturali consecutivi previsti. In caso di inerzia da parte dell'impresa

appaltatrice ad iniziare concretamente i lavori nel termine di giorni 20 (venti) dalla data di

consegna dei lavori la stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto per grave

inadempienza contrattuale.
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12. DIREZIONE LAVORI

Nel rispetto della normativa applicabile, la Direzione Lavori ha il compito di controllare
I'osservanza delle condizioni generali e particolari dell'Appalto e il rispetto delle norme di legge
e regolamentari vigenti. Oltre a quanto previsto in altri punti del CSA, in particolare e a titolo

non esaustivo, la Direzione Lavori si occupa di:

a. sorvegliare, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, lo svolgimento e
I'esecuzione dell’Appalto da parte dell’Appaltatore e dei subappaltatori al fine di verificarne
i) la piena conformita alla buona regola d’arte, al Progetto Esecutivo e al Contratto e
i) il pieno rispetto della normativa di volta in volta applicabile anche a livello locale,

segnalando all'Appaltatore eventuali non conformita;

b. verificare il costante allineamento dell’avanzamento dei lavori oggetto di Appalto rispetto
al Cronoprogramma;

C. procedere alla redazione dei SAL o del saldo ai sensi del Contratto;

d. organizzare e dirigere le riunioni periodiche di Cantiere cui partecipera il Direttore di
Cantiere e il Responsabile della Sicurezza al fine di verificare e coordinare I'avanzamento
dei lavori oggetto di Appalto in funzione del Cronoprogramma, di risolvere problemi tecnici
e dare disposizioni in merito all'esecuzione dei lavori; di ogni riunione la Direzione Lavori
redigera apposito verbale che potra valere anche quale ordine di servizio laddove
espressamente indicato;

e. raccolta della documentazione e verifiche relative all'ladempimento da parte
dell’Appaltatore e dei subappaltatori degli obblighi nei confronti del rispettivo personale;

f. impartire eventuali disposizioni all’Appaltatore mediante gli ordini di servizio, che verranno
consegnati in duplice copia. Una copia controfirmata sara restituita dall’Appaltatore entro
2 (due) giorni dalla ricezione; in difetto, la mancata restituzione si intende come tacita
accettazione;

g. controllare, sotto la propria piena responsabilita, che I'Appaltatore osservi scrupolosamente
gli obblighi relativi ai documenti di cantiere e ai documenti di contabilita;

h. redigere gli atti tecnici, amministrativi e contabili della liquidazione finale, il Certificato di
Ultimazione Lavori, il Conto Finale, la relativa relazione finale sull'andamento dei lavori e
sullo stato delle opere, le controdeduzioni sulle riserve esprimendo, riservatamente e
separatamente per iscritto a favore del Committente e del Collaudatore, il proprio giudizio
sulle riserve e la proposta di liquidazione delle stesse;

i. redigere tutti gli altri documenti previsti dal presente Contratto e raccogliere e verificare
sotto la propria responsabilita la completezza e correttezza di quelli redatti

dall’Appaltatore;
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j- chiedere l'allontanamento del personale, dipendente o meno, dell’Appaltatore e/o dei
subappaltatori che ritenesse, a suo giudizio, non idoneo allo svolgimento dei propri compiti
e doveri ai fini della realizzazione dell’Appalto;

k. impartire tutte le istruzioni ritenute necessarie all'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza
e di verifica dell'esecuzione dell’/Appalto in conformita a quanto previsto nel presente
Contratto;
porre in essere ogni altro adempimento previsto dal presente Contratto, dal Progetto

Esecutivo o da leggi o altre normative vigenti.

Indipendentemente e in aggiunta a quanto sopra previsto, rimane inalterata la responsabilita
dell’Appaltatore per I'esatta e piena osservanza degli obblighi assunti a norma del Contratto, per
nulla valendo a sua scusante le disposizioni, gli accordi o la tacita acquiescenza della Direzione
Lavori che I'Appaltatore volesse comunque invocare per giustificare l'inadempienza alle sue
obbligazioni e rimanendo I'Appaltatore responsabile per la buona costruzione verso il

Committente.
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13. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI (PL)

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, entro 30 giorni dalla aggiudicazione
definitiva dei lavori, e comunque prima della consegna definitiva degli stessi, |'Appaltatore deve
presentare alla D.L. e al R.U.P., un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica o
informatica per |'esecuzione delle attivita di sua pertinenza e nel quale saranno riportate, per
ogni attivita, le previsioni circa il periodo di esecuzione.

Il programma di esecuzione dei lavori (PL) e i documenti ad esso correlati dovranno essere
coerenti con il cronoprogramma ed i suoi allegati. Qualsiasi variazione del programma di
esecuzione dei lavori, che si rendesse necessaria apportare in corso d’opera, comportera |I'obbligo
di aggiornare tutti i documenti sopra indicati.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facolta di ordinare che |I'esecuzione dei lavori
avvenga nel modo piu conveniente per la loro compiuta realizzazione senza che I’Appaltatore
possa rifiutarsi o pretendere speciali compensi.

L'Impresa € obbligata a ritombare tutti gli scavi aperti nelle ore serali, notturne, nei giorni
festivi, prefestivi e di ferie contrattuali.

In caso contrario, lo scavo dovra essere segnalato e protetto adeguatamente.

Dal programma dei lavori dovra risultare, anche con relazione descrittiva oltre che dai grafici:

a. la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;

b. la data di apertura dei singoli cantieri, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che
verranno impiegati;

C. I'ordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali da costruzione e delle
tubazioni e relativi pozzetti;

d. la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera
di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare, e, in particolare, degli impianti
per la produzione dei calcestruzzi; la provenienza dei materiali per la confezione dei
calcestruzzi stessi, con risultati di prove preliminari eseguite con i detti materiali; le
modalita del trasporto del calcestruzzo dagli impianti di confezione alle varie zone di
impiego;

e. i termini entro i quali I'Impresa si impegna a consegnare ad A.M.A.G. S.p.A eventuali singoli

lotti di opere regolarmente funzionanti.
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14. MATERIALI, CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

L'Appaltatore deve provvedere con la necessaria tempestivita e di propria iniziativa, o, in
difetto, su richiesta del D.L., alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori,
accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni, ai
fini dell'approvazione, prima dell’inizio della fornitura e lI'esecuzione, da parte del D.L. stesso.

La campionatura, le prove tecniche e tutto quanto previsto nel presente Articolo deve ritenersi
a carico dell’Appaltatore e compensato nel corrispettivo dell’Appalto.

I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal D.L. e dall’Appaltatore
o dal suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell’Appaltatore nei luoghi
che saranno indicati dalla D.L.

Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle
certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione
tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali, e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai
rispettivi calcoli giustificativi.

Sono compresi nelle campionature i prototipi e/o pezzi speciali eventualmente previsti dal
Progetto.

L'Appaltatore dovra formulare la pianificazione previsionale delle campionature che intende
sottoporre all’approvazione del D.L. in congruenza al Cronoprogramma del progetto nonché in
congruenza con il piano degli approvvigionamenti. La data di presentazione della campionatura
al D.L. deve considerare sia il tempo (10 giorni) entro cui il D.L. esprimera la propria valutazione
sia la data di utilizzo quale prevista nel P.L. valutando correttamente il tempo di
approvvigionamento. E’ pertanto sola responsabilita dell’Appaltatore presentare con congruo
anticipo all’approvazione del D.L. le campionature non potendo I’Appaltatore invocare la mancata
approvazione quale motivo di ritardo nell’esecuzione dei lavori.

E altresi a carico dell’Appaltatore I'esecuzione di tutte le prove, controlli e collaudi, in corso
d'opera e finali, necessari per l'accertamento della qualita e delle caratteristiche esecutive,
funzionali e prestazionali di componenti, materiali e manufatti, essendo a carico dell” Appaltatore
anche tutta I'attrezzatura e i mezzi necessari per |I'esecuzione degli stessi, nonché il prelievo e
I'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo
sottoscritto dal D.L., per I'ottenimento dei relativi certificati.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore I'esecuzione di tutte le ulteriori prove richieste dal D. L.
e/o dagli incaricati ritenute necessarie per accertare la qualita del prodotto.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera I’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie
responsabilita; pertanto qualora, sia successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, che

in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei
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materiali e/o di parte delle opere alle prescrizioni contrattuali, I’Appaltatore dovra procedere a
sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all’effettuazione delle verifiche e delle
prove, alla rimessa in ripristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le
sostituzioni e le modifiche; I’Appaltatore sara obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite in contraddittorio
con il D.L.; di esse e dei risultati ottenuti si dovra compilare di volta in volta regolare verbale.

Il D.L., ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del
presente CSA, non emettera il verbale di ultimazione dei lavori fin quando non avra accertato,
facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell’Appaltatore siano state
eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Articolo si applicano gli artt. 16 e

17 del Capitolato Generale di Appalto.
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15. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori, tenuto conto della natura dei luoghi, degli
impianti di bitumatura, delle pubbliche discariche, dell'ubicazione e delle strade di accesso alla
zona in cui i lavori si svolgono, nonché della quantita e della qualita delle singole opere previste
nel progetto, ¢ fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi a partire dalla
data del verbale di consegna.

L'Appaltatore riconosce esplicitamente che il termine cosi fissato trova conferma nell’analisi
di dettaglio espressa nel P.L., dallo stesso elaborato, a partire dal cronoprogramma, in piena e
totale autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalita operative e
dichiara pertanto che nella formulazione dell'offerta ha considerato ogni onere derivante e
connesso, direttamente o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali.

La mancata osservanza del suddetto termine comportera |'‘applicazione di una penale

pecuniaria pari ad un millesimo dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo da

detrarre dallo stato finale dei lavori in oggetto.

Ai sensi dell'art. 1382 c.c., I’Appaltatore riconosce l'essenzialita del termine fissato per
I'ultimazione dei lavori.
Con riferimento alla durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto stabilito dall’art. 27 del

Capitolato Generale.
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16. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, PROROGHE

La sospensione dei lavori € ammessa solo per il verificarsi di circostanze previste dall’art. 107
del D.lgs. 50/2016.

La sospensione dei lavori, disposta dal Direttore dei Lavori, in presenza delle condizioni di cui
all’art. 107 del D.lgs. 50/2016, € accompagnata da apposito verbale redatto in contraddittorio
tra D.L. e Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel
caso di sospensione parziale, le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle
stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell’opera sospesa,
I'opera si riterra non sospesa.

Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che
hanno comportato la sospensione medesima.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indica il nuovo
termine contrattuale.

Le proroghe sono disciplinate dall’art. 107 del D.Igs. 50/2016.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di
pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile
dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la
ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate
le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave e imminente
il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle
eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di
sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal

contratto.
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17. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Per ultimazione dei lavori si intende il compimento dell’opera nel suo complesso (data finale)
compresi i collaudi prestazionali e I'espianto del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 5, del D.lgs. 50/2016, |'Appaltatore dovra
comunicare alla D.L. l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta affinché si proceda in
contraddittorio alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Nel caso di riscontro positivo di avvenuta ultimazione, sara redatto il relativo certificato di
constatazione.

Si precisa che i lavori si considerano ultimati quando le opere oggetto della verifica sono
effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.

Dalla data finale della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello
stato finale e per I'effettuazione dei collaudi.

Si richiama quanto stabilito dall’art. 199 del D.P.R. 207/2010 con riferimento al certificato di

ultimazione dei lavori.
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18. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose
nell’'esecuzione dell’Appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di una adeguata copertura assicurativa.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e
per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, I'Appaltatore ne fa denuncia
al D.L., a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello
dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal D.L. che redigera apposito verbale;
I'Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Il compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali
non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature,

I'interramento delle cunette e I'allagamento degli scavi di fondazione.
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19. PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI

Qualora la Stazione appaltante ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016, le
stesse saranno valutate con riferimento all’elenco prezzi offerti dall’Appaltatore.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista o adoperare materiali
di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i huovi prezzi delle lavorazioni
o dei materiali saranno valutati desumendoli dall’Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione
Piemonte vigente al momento dell’Appalto.

In mancanza, si procedera alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguagliandoli,
ove possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in appalto. Nel caso in cui sia impossibile
utilizzare tale criterio, i nuovi prezzi dovranno essere ricavati mediante nuove analisi utilizzando
per quanto possibile i costi unitari contenuti nel predetto Prezzario della Regione Piemonte
ovvero i prezzi elementari della manodopera, materiali, noli e trasporti in vigore alla data
dell’offerta.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso percentuale offerto in sede di gara

dall’Appaltatore.
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20. CONTABILITA DEI LAVORI E RISERVE

Il registro di contabilita, gli altri atti contabili e i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore,
con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L. per la firma.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a
riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell’Appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro
di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la
precisa quantificazione delle somme che [|'Appaltatore ritiene gli siano dovute: qualora
I’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva,
I’Appaltatore ha I'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.
La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive

integrazioni o incrementi rispetto all’‘importo iscritto.
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21. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante riconoscera
all'Appaltatore un'anticipazione pari al 20% del Corrispettivo entro 15 giorni dall’effettivo inizio
dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla presentazione di una garanzia
fidejussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

Il pagamento del Corrispettivo avverra a Stati di Avanzamento Lavori ("SAL"), constatata la
regolare esecuzione e la consistenza dei lavori da parte della D.L., sulla base dell’effettivo stato
di avanzamento dei lavori secondo la seguente soglia.

L'impresa avra diritto ai pagamenti del corrispettivo in corso d’opera ogni qualvolta la
medesima avra maturato un credito liquido, durante il corso dei lavori, in rate non inferiori a €
100.000,00 (Euro Centomila/00), al netto delle prescritte ritenute di legge e dell'importo
detratto a titolo di recupero dell'anticipazione sul prezzo.

L'impresa avra altresi diritto al pagamento del corrispettivo in corso d’opera anche qualora i
lavori vengano sospesi per una durata non inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi, per cause
non imputabili all’appaltatore.

In particolare l'importo detratto da ciascun pagamento a titolo di recupero dell’anticipazione
sara pari al prodotto dellimporto dell’anticipazione per il rapporto tra I'importo netto dei lavori
considerati per quel pagamento e l'importo contrattuale, fino alla concorrenza della somma
corrisposta ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora lI'importo finale netto dei lavori sia inferiore all'importo contrattuale, il recupero
dell’anticipazione sara comunque completato detraendo dal conto finale I'importo della parte di
anticipazione restante fino alla concorrenza della somma corrisposta ai sensi dell’art. 35 comma
18 del D. Lgs. 50/2016.

Lo stato di avanzamento dei lavori sara sottoposto al Responsabile del Procedimento che
provvedera, entro 15 (quindici) giorni, al suo esame e all’emissione del relativo Certificato
di Pagamento.

Il pagamento sara effettuato entro 60 (trenta) giorni dalla data del certificato di
pagamento relativo a ciascun SAL.

Il Direttore dei Lavori redigera il conto finale e lo trasmettera, unitamente alla propria
relazione, al Responsabile del Procedimento entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione

dei lavori.
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Dopo l'esame dei documenti trasmessi, il Responsabile del Procedimento invitera
I'Appaltatore a firmare, per accettazione, il conto finale entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento del medesimo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce in ogni caso presunzione di accettazione
dell'opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, c.c.

In ogni caso, tutti i pagamenti previsti dal presente Contratto sono soggetti alle seguenti

previsioni:

a. la Stazione appaltante sara tenuta a dare corso ai pagamenti solo nel caso in cui I'Appalto,
per quanto di spettanza dell'Appaltatore, si trovi in corso di regolare esecuzione;

b. preventiva consegna da parte dell’Appaltatore della documentazione comprovante il
regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di fine
rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla
normativa applicabile nei confronti dei lavoratori propri e di quelli dei subappaltatori;

C. preventiva consegna da parte dell’/Appaltatore della documentazione (fatture quietanzate)

comprovante l'assolvimento di tutte le sue obbligazioni nei confronti dei subappaltatori.
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22. COLLAUDO DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante procedera sia ai collaudi in
corso d’opera sia al collaudo al termine dei lavori (collaudo finale) con le modalita prescritte dagli
articoli 215 e ss. del D.P.R. 207/2010.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante e dalla D.L. nel corso dell’appalto
non escludono la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte
di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e
per materiali gia controllati.

Il collaudo in corso d‘opera non costituisce in alcun caso e per nessun motivo accettazione
provvisoria della parte di opera sottoposta a prova e collaudo, ma unicamente momento di
verifica del rispetto dei requisiti qualitativi contrattuali.

L'organo di collaudo interverra in corso d’opera secondo i tempi che saranno comunicati
all’Appaltatore con il preavviso necessario per organizzarne l'assistenza che € a cura e onere
dell’Appaltatore.

Nel caso in cui fra i lavori ultimati vi siano comprese opere in c.a. o c.a.p. € metalliche da
sottoporre a collaudo statico a norma dell’art. 67 del D.P.R. n. 380 6/6/2001 e non siano stati
ancora nominati i collaudatori, il D.L. provvedera ad eseguire, secondo quanto indicato al punto
9.2 del D.M. 14/01/2008 (Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture metalliche), le prove di carico e prove sperimentali,
ai fini del collaudo statico, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme
all’Appaltatore.

Le operazioni di collaudo finale devono essere concluse entro sei mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, sempreché entro quattro mesi da tale data siano state consegnate le

seguenti documentazioni:

e disegni as-built;

e i certificati attestanti le caratteristiche tecniche ed i risultati delle prove di controllo e
collaudo;

e tutta la documentazione qualificata sul piano tecnico e funzionale delle opere e degli
impianti installati, al fine della redazione del piano di manutenzione e del fascicolo

dell’opera.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio fino all’approvazione da parte della Stazione
appaltante e, in ogni caso, assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del

medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché ['atto
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formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.

L'Appaltatore dovra firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20
(venti) giorni da quando gli verra presentato.

La Stazione appaltante deliberera sul certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande
dell’Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro sessanta giorni, e
provvedera, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della rata di saldo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della Stazione appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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23. GARANZIE DELL'APPALTATORE

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi
dell'art. 1666, comma 2, c.c. (art. 102, comma 4, D.lgs. 50/2016). Fatto salvo quanto previsto
ai commi 3 e ss. del presente Articolo, la garanzia per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili si estendera per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.) purché
i danni siano denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.

La garanzia per i danni causati da rovina totale o parziale dell’'opera o da gravi difetti
costruttivi o dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estendera per
dieci anni dalla data del collaudo finale provvisorio dell’'opera, e comprendera in ogni caso a
carico dell'Appaltatore, tutto quanto sara necessario al completo ripristino della funzionalita di
progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura
eventualmente alterate durante le riparazioni. Resta salvo il diritto della Stazione appaltante al
risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

L'Appaltatore si impegna a fornire impianti aventi prestazioni conformi alle prescrizioni e
requisiti contenuti nei documenti contrattuali, costruiti e funzionanti a regola d'arte, rispondenti
alla presente documentazione e alla vigente specifica normativa di settore.

L'Appaltatore & obbligato a un periodo di garanzia sulla fornitura di tutti i componenti
elettromeccanici/impiantistici pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di collaudo
provvisorio positivo.

Rientra negli obblighi e oneri dell’/Appaltatore la fornitura di idonei manuali di uso e
manutenzione degli impianti nonché la conduzione degli stessi sino al collaudo provvisorio. Ove
ritenuto necessario, in detto periodo I’Appaltatore dovra addestrare alla conduzione degli
impianti un adeguato numero di personale della Stazione appaltante dallo stesso indicato
secondo un programma che sara preventivamente sottoposto all’approvazione della D.L.

Con Il'obbligo di garanzia I'Appaltatore si impegna contrattualmente a eliminare non
conformita, vizi o difetti qualitativi, costruttivi e funzionali che possano compromettere e
comunque menomare, sia dal punto di vista della sicurezza che della regolarita, il perfetto
funzionamento dell'opera e degli impianti; con conseguente impegno alla riparazione o
sostituzione o modifica, eseguite a titolo completamente gratuito, di quegli organi o di quei
complessi che risultassero difettosi per deficienze qualitative, costruttive e funzionali, comprese
eventuali usure anomale di organi usurabili, ovvero per contestata mancata rispondenza alle
prescrizioni dei documenti contrattuali.

In ogni caso la denunzia dei vizi, difetti e non conformita da parte della Stazione appaltante

potra essere fatta sino a due mesi dalla scoperta del vizio, difetto e non conformita.
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I pezzi riparati o sostituiti in garanzia godranno di una nuova durata di garanzia pari a quella

sopra indicata per l'intera fornitura, ossia 24 mesi d'installazione.
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24. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE

Qualora il Committente abbia necessita di occupare o utilizzare I'opera o il lavoro realizzato,
ovvero parte dell’'opera o del lavoro, prima che intervenga |I'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione, potra procedere alla presa in consegna anticipata delle
opere eseguite.

La presa in consegna anticipata € soggetta alla condizione che siano state effettuate le prove
previste nel presente CSA.

In caso di anticipata consegna delle opere il committente si assume la responsabilita della
custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a

carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
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