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SISTEMAZIONE INTERFERENZA PIEVE NOVI LIGURE - LOTTO 6 - COMPLETAMENTO DORSALE DI ALIMENTAZIONE

SERBATOI COSTA

Operazioni propedeutiche

Installazione cantiere

2 |Esecuzione prove ambientali terre
3 [Taglio e disgregazione pavimentazione stradale
4 Scavo a sezione obbligata, trasporto a discarica o a impianto di
smaltimento materiale di scavo
5 [Realizzazione bauletto di posa in sabbione asciutto costipato
6 Provvista_e posa in_opera di tubazioni in ghisa sferoidale DN 300 e
Condotta collaudo idraulico finale
Realizzazione nodi idraulici
8 [Rinterro scavo con misto stabilizzato
Realizzazione ripristino con binder temporaneo
10 |Allaccio nuova tubazione su rete esistente
11 [Ripristino definitivo pavimentazione bituminosa
12 |Posa in opera piping
Equipaggiamento serbatoio Costa 1997 13 |Assistenze edili e di carpenteria metallica
14 |Equipaggiamento
15 |Taglio e disgregazione pavimentazione stradale
16 Scavo a sezione obbligata, trasporto a discarica o a impianto di
smaltimento materiale di scavo
17 |Realizzazione bauletto di posa in sabbione asciutto costipato
18 Provvista e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale e collaudo
idraulico finale
19 |Realizzazione nodi idraulici
Collegamento ed equipaggiamento serbatoio Costa
Vecchio 20 |Rinterro scavo con misto stabilizzato e terreno
21 |Realizzazione ripristino con binder temporaneo
22 |Posa in opera piping
23 |Assistenze edili
24 |Opere in carpenteria metallica
25 |Equipaggiamento
26 |Ripristino definitivo pavimentazione bituminosa
27 |Posa in opera piping
Equipaggiamento sollevamento bricchetta 28 |Assistenze edili e di carpenteria metallica
30 |Equipaggiamento
Opere elettriche 18 |Realizzazione cavidotto
31 |Realizzazione collegamenti elettrici, messe a terra e quadristica
Sistemazioni e finiture 32 |Ripristini, sistemazioni e rimozione area servizi di cantiere
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