
ALLEGATO "A"

Comune di Lerma
Provincia di AL

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Messa in sicurezza pista di transito collettore fognario comune di Lerma (AL)

COMMITTENTE: Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl.

CANTIERE: area ad ovest dell'abitato di Lerma (AL), Lerma (AL)

Lerma, 15/03/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Bodrato Alberto )

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Legale Rappresentante Ravera Franco)

Ingegnere Bodrato Alberto
Via Torino, 35
15076 Ovada (AL)
Tel.: 014386337 - Fax: -
E-Mail: alberto.bodrato@stechersrl.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Risezionamento del profilo del terreno 1 g

INDAGINI GEOTECNICHE 5 g

Sondaggi e prelievi geotecnici 1 g

Sondaggio geomeccanico 1 g

Indagini geotecniche e prelievo di campioni 1 g

Perforazione a rotazione a distruzione di nucleo 1 g

Indagini geognostiche 1 g

Esecuzione di indagine geognostica con georadar 1 g

Esecuzione di indagini geoelettriche 1 g

Esecuzione di indagini geognostiche con prove dinamiche 1 g

 Esecuzione di prospezioni sismiche 1 g

Prove geotecniche penetrometriche e di portanza 3 g

Prova penetrometrica statica con piezocono (CPTU) 1 g

Prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT) 1 g

Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) 1 g

Valutazione della portanza del terreno mediante carichi statici 3 g

Scavi a sezione ristretta 4 g

Scavo a sezione ristretta 4 g

Micropali 12 g

Perforazioni per micropali 5 g

Posa ferri di armatura per micropali 3 g

Getto di calcestruzzo per micropali 4 g

Trave c.a. 7 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. 2 g
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Nome attività Durata

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. 3 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. 2 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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