ALLEGATO "A"

Comune di Lerma
Provincia di AL

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Messa in sicurezza pista di transito collettore fognario comune di Lerma (AL)
COMMITTENTE: Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl.

CANTIERE: area ad ovest dell'abitato di Lerma (AL), Lerma (AL)

Lerma, 15/03/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Bodrato Alberto )

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Legale Rappresentante Ravera Franco)

Ingegnere Bodrato Alberto
Via Torino, 35

15076 Ovada (AL)

Tel.: 014386337 - Fax: -

E-Mail: alberto.bodrato@stechersrl.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita Durata Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
211 [2[3]al5[6[7[8l9of10[11[12[13[14[15[16[17[18[19[20[21[22[23[24]25[26[27[28[29[30][31[32]33[34]35]36]
Preparazione delle aree di cantiere 29 v v‘
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 19 21
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1
Realizzazione della viabilita di cantiere 19 21
Impianti di servizio del cantiere 19 ﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1
Apprestamenti del cantiere 49 v #
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 29 Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 Z1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 249 Z1
Risezionamento del profilo del terreno 19 Z1
INDAGINI GEOTECNICHE 59 v f
Sondaggi e prelievi geotecnici 19 ﬁ
Sondaggio geomeccanico 19 Z1
Indagini geotecniche e prelievo di campioni 19 Z1
Perforazione a rotazione a distruzione di nucleo 19 Z1
Indagini geognostiche 19 ﬁ
Esecuzione di indagine geognostica con georadar 19 Z1
Esecuzione di indagini geoelettriche 19 Z1
Esecuzione di indagini geognostiche con prove dinamic 19 Z1
Esecuzione di prospezioni sismiche 19 Z1
Prove geotecniche penetrometriche e di portanza 39 w #
Prova penetrometrica statica con piezocono (CPTU) 19 Z1
Prova penetrometrica statica con punta meccanica (CP' 19 Z1
Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE 19 Z1
Valutazione della portanza del terreno mediante carichi 3g Z1
Scavi a sezione ristretta 49 A 4 #
Scavo a sezione ristretta 49 z1
Micropali 129 A 4
Perforazioni per micropali 59 21
Posa ferri di armatura per micropali 39 Z1
Getto di calcestruzzo per micropali 49 Z1
Trave c.a. 79
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. 29
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Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Nome attivita Durata | 51411 1213|456 71819/ 1011 121314151617 |18 19|20 [ 21 [22 23 [ 24 | 25 | 26 | 27 | 28 [ 20 [ 30 [ 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. 39
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. 29
Smobilizzo del cantiere 5¢g
Pulizia generale dell'area di cantiere 39
Smobilizzo del cantiere 29

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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