ALLEGATO "A"

Comune di Tagliolo M.to
Provincia di AL

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Messa in sicurezza impianto fognario comune di Tagliolo
COMMITTENTE: Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl.

CANTIERE: Area nord concentrico, Tagliolo M.to (AL)

Tagliolo M.to, 23/04/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Bodrato Alberto)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(. Calderone Jari)

Ingegnere Bodrato Alberto
Via Torino 35

15076 Ovada (AL)

Tel.: 014386337 - Fax: -

E-Mail: info@stechersrl.it
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita Duratas ettimana -1)Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settirr
211 [2[3]als5[6f[7 ] 8l9of10[11[12[13[14[15[16[17[18[19[20[21[22[23[24[25[26[27[28[290[30][31[32[33[34][35]326]
Preparazione delle aree di cantiere 209 v %
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 59 Z1 _
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 49 21 _
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 39 Z1 _
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 -
Realizzazione della viabilita di cantiere 6g Z1 _
Apprestamenti del cantiere 19 ﬁ
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 Z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 -
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z1 -
Posa condutture ed elementi prefabbricati 39¢g v !
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi 1 129 Z1 _
Posa di elementi prefabbricati per rivestimento in conglomerat 24 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 39
Smobilizzo del cantiere 449

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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